



Planification du projet

II.6 Résumé

III. Développement du site

III.I Sprint I

III.2 Sprint 2

III.3 Sprint 3

III.4 Résumé



Sommaire



- I. La méthodologie SCRUM
 - I.I SCRUM c'est quoi?
 - I.2 L'organisation SCRUM
- II. Outil de gestion de projet
 - II.I Trello
 - II.2 Fonctionnement et lien
 - II.3 Répartition des tâches
 - II.4 Priorité des tâches
 - II.5 Les tâches
 - II.6 Résumé
- III. Développement du site
 - III.I Sprint I




La méthodologie SCRUM



Pour le développement de Menu Maker, nous utiliserons la méthodologie SCRUM.

C'est la méthodologie la plus plébiscitée par les équipes de développement car elle promeut les valeurs du fameux Manifeste Agile: la collaboration avec le client, l'acceptation du changement, l'interaction avec les personnes et des logiciels opérationnels.


Son objectif est d'améliorer la productivité de l'équipe (même à distance), tout en permettant une optimisation du produit grâce à des feedbacks réguliers avec Qwenta.





L'organisation SCRUM





LES ETAPES:

<u>Product Backlog</u>: élaboration d'une liste de

<u>Sprint Planning</u>: planification du Sprint, sélection des tâches les plus importantes à faire en priorité, définition du temps pour les accomplir

<u>Sprint :</u> cycle de développement limité par le temps (2 à 4 semaines)

Daily Scrum : réunion quotidienne pour le suivi du projet.

<u>Sprint Review</u>: examen autour du travail accompli lors du sprint avec l'équipe et le client; démonstration des fonctionnalités



Outil de gestion de projet : Trello





Trello est un outil de gestion de projet en ligne, inspiré par la méthode Kanban de Toyota. Il repose sur une organisation des projets en planches listant des cartes. Chacune de ces cartes représentant des tâches à réaliser pour la conception des projets.

Définition de la méthode Kanban :

La structure Kanban repose sur une philosophie axée sur la notion de perfectionnement constant, où les activités sont « extraites » d'un backlog produit pour former un flux régulier. Elle vise à présenter les activités d'un projet sous forme d'un tableau, dont les colonnes

Trello est un outil de gestion de projet en ligne, inspiré par la méthode Kanban de Toyota. Il repose sur une organisation des projets en planches listant des cartes. Chacune de ces cartes représentant des tâches à réaliser pour la conception des projets.


perfectionnement constant, où les activités sont « extraites » d'un backlog produit pour former un flux régulier.
Elle vise à présenter les activités d'un projet sous forme d'un tableau, dont les colonnes correspondent aux étapes de travail.
Elle permet aux équipes de mieux appréhender leur charge de travail et les flux s'y rapportant.



Outil de gestion de projet : Fonctionnement et lien









Outil de gestion de projet : Répartition des tâches



Dans le tableau Kanban, la répartition des tâches se fait dans différentes colonnes : à faire, en cours, à tester et erminé.






Outil de gestion de projet : Priorité des tâches




Pour chaque tâche, elle se voit attribuer une priorité plus ou moins importante pour le développement et le bon fonctionnement du projet : Menu Maker.








Développement du site : Sprint 1




Développement du site : Sprint 2



Sprint Review : Équipe dev & Qwenta

Développement du site : Sprint 3



Développement du site : Résumé

